

MS PROJECT NIVEAU AVANCÉ

Cette formation avancée permet au professionnel de maximiser les capacités de MS Project pour gérer des projets complexes. Elle offre des techniques de personnalisation, d'analyse approfondie et d'optimisation pour un contrôle total des délais, des ressources et des coûts, garantissant une performance projet optimale.



Ce cours permet au participant d'atteindre un niveau d'expertise avancé en MS Project, lui offrant les compétences nécessaires pour gérer des projets de grande envergure avec une précision stratégique et une maîtrise technique approfondie.

OBJECTIFS

- Maîtrise de la planification avancée
- Gestion avancée des ressources
- Suivi et contrôle approfondis
- Gestion des projets interconnectés
- Personnalisation poussée de l'outil
- Gestion des coûts complexes
- Collaboration et intégration avancées
- Rapports et visualisation professionnels
- Gestion des risques et scénarios

CONTENU

1. Personnalisation et optimisation de l'interface

- Configuration avancée de l'interface pour une productivité accrue
- Personnalisation des vues et des filtres pour un suivi précis

2. Planification stratégique et gestion des scénarios

- Création de plans de contingence et simulation de scénarios alternatifs
- Utilisation avancée des contraintes et ajustements stratégiques de la planification

3. Gestion et optimisation des ressources multiprojets

- Coordination des ressources sur plusieurs projets et gestion de portefeuilles
- Techniques de résolution de conflits et optimisation interprojet

4. Suivi de performance et gestion des indicateurs

- o Utilisation des lignes de base multiples pour le suivi de la performance
- o Analyse des indicateurs clés de performance (KPI) pour évaluer l'avancement

5. Analyse des coûts et optimisation financière

- o Techniques avancées pour le suivi et la prévision des coûts
- o Analyse des écarts financiers et ajustements budgétaires

6. Gestion des risques

- o Identification, évaluation et gestion proactive des risques projet
- o Mise en place de stratégies de mitigation et de plans de réponse aux risques

7. Automatisation et macros

- o Introduction à la création de macros pour automatiser les tâches répétitives
- o Optimisation des processus grâce à l'automatisation avancée

8. Rapports et tableaux de bord personnalisés

- o Création de rapports avancés et de tableaux de bord dynamiques
- o Personnalisation pour la présentation aux parties prenantes

9. Clôture de projet et évaluation post-projet

- o Meilleures pratiques pour la clôture de projet et le transfert des leçons apprises
- o Analyse post-mortem pour améliorer les performances futures