

MS PROJECT NIVEAU INTERMÉDIAIRE

La formation en gestion de projet offre au participant les compétences essentielles pour planifier, organiser et exécuter des projets efficacement. À travers une méthodologie structurée et des outils pratiques, l'apprenant découvrira les meilleures pratiques pour gérer les ressources, maîtriser les délais, et atteindre les objectifs tout en minimisant les risques.



Ce cours est conçu pour renforcer les aptitudes en leadership, favoriser la collaboration d'équipe et assurer une gestion optimale de chaque phase du projet, du lancement à la clôture. Il permet à l'apprenant d'approfondir sa maîtrise de MS Project afin de gérer efficacement des projets complexes et collaboratifs.

OBJECTIFS

- Optimisation de la planification des projets
- Gestion avancée des ressources
- Suivi et contrôle des projets
- Personnalisation avancée des vues
- Gestion des projets multiples
- Gestion des coûts et budgets
- Analyse et rapports avancés
- Automatisation et intégration

CONTENU

1. Révision des concepts de base

- Rappel des éléments clés : tâches, ressources, calendriers
- Optimisation de l'interface pour une utilisation avancée

2. Planification avancée des tâches et des dépendances

- Utilisation des contraintes de tâches et des dépendances avancées
- Gestion des chemins critiques et des jalons multiples

3. Optimisation de la gestion des ressources

- Techniques pour équilibrer la charge de travail
- Gestion des conflits et des surcharges de ressources

4. Analyse des coûts et budgétisation

- Suivi des coûts associés aux ressources et aux tâches
- Création de budgets et gestion des écarts financiers

5. Suivi avancé et mise à jour du projet

- Mise en place de lignes de base pour le suivi de l'avancement
- Techniques pour ajuster le planning en fonction des écarts constatés

6. Rapports et tableaux de bord

- Création de rapports personnalisés et de tableaux de bord pour le suivi en temps réel
- Analyse des indicateurs clés de performance (KPI) et de la performance globale du projet

7. Gestion des scénarios et analyse des risques

- Simulation de scénarios pour anticiper les impacts possibles
- Identification et gestion proactive des risques du projet

8. Conclusion et applications pratiques

- Synthèse des outils et pratiques avancées