
ACOMBA SUITE CONSTRUCTION :  
GESTION DE PROJETS 

Le cours Acomba Suite Construction : Gestion de Projets a pour but 
d’outiller le participant avec les connaissances et compétences 
nécessaires pour une gestion efficace et structurée des projets dans 
le secteur de la construction. 

À la suite de cette formation, le participant apprendra à évaluer 
l’évolution de chacun de ses projets de construction. Il sera en 
mesure de planifier, exécuter et suivre les projets de construction de 
manière autonome et efficace ; optimiser la gestion des ressources, des budgets et des 
délais ; et gérer plusieurs projets simultanément tout en maintenant un haut niveau de 
performance et de conformité. 

OBJECTIFS

 Compréhension de l’interface et des fonctionnalités 
 Création et configuration des projets 
 Gestion des budgets et des coûts 
 Suivi des échéanciers et planification 
 Coordination des ressources et sous-traitants 
 Production de rapports et analyses 
 Gestion des risques et des imprévus 
 Intégration avec d’autres modules 
 Respect des normes et exigences réglementaires 

CONTENU 

1. La configuration
 Adaptation et modification de la configuration 
 Initiation aux différentes options offertes 

2. La gestion des dossiers 
 Création et modification des dossiers clients 
 Création et modification des dossiers projet 
 Onglets des dossiers 
 Création et modification des dossiers Travailleur 
 Fiches Produit 



3. Les budgets 
 Création et modification de l’en-tête 
 Méthodes de création des lignes de budget 
 Commande et soumission à partir du budget 
 Rapports budget 

4. Les invitations et la collaboration A.P.C.H.Q. 
 Sélection des fournisseurs 
 Création et production des invitations 
 Bon d’achat 
 Go-Affaires de l’APCHQ 
 Go-Estimations 
 Go-Projets 

5. La saisie des travaux en cours 
 Saisie une à la fois 
 Saisie en lot 
 Saisie de facture fournisseur 
 Répartition de la facture fournisseur 
 Transfert des transactions 

6. La facturation 
 Création de facture 
 Création d’une transaction à la facturation 
 Facturation forfaitaire 
 Facturation progressive 
 Modification du montant facturé 
 Édition, sur-facturation et sous-facturation 
 Projet de facture 
 Retenue 
 Validation et impression de facture 

7. Les rapports 
 Rapport journalier 
 Âge des travaux en cours 
 Les listes et les rapports spécifiques 

8. L’administration et les utilitaires 
 Permissions et contrôle d’accès 
 Transfert à la paie 
 Importation Excel 
 Inverseur 
 Modification de champ 
 Collaboration Centria 
 Usagers actifs et mise à jour 


